## ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SAHED

Số: 42/BC-DA.SAHED

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO NĂM 2023

Dự án Tăng cường Giáo dục đại học trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án SAHED)

Căn cứ ROD đã ký kết giữa KOICA- Việt Nam và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về Dự án Tăng cường Giáo dục đại học trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thực tế công việc thực hiện, và báo cáo nội dung thực hiện từ Tiểu ban chuyên môn.

Tiểu Ban Thư ký xin báo các bên liên quan về tiến độ triển khai và thực hiện các hoạt động của dự án SADED năm 2023, cụ thể như sau:

#### 1. Thông tin tổng quan về dự án:

- Tên dự án: Dự án Tăng cường giáo dục đại học và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án SAHED).
  - Thời gian: từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2028 (7 năm)
  - Kinh phí: 9,09 triệu USD
  - 2. Nội dung đã thực hiện:
  - 2.1. Hợp phần 1:

## Nôi dung 1.1 và 1.2. - Đào tao tiến sĩ và đào tao sau tiến sĩ

- Về thông tin đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ:

Để triển khai Hợp phần nâng cao năng lực cho các thành viên của Trường ĐHAG, trong đó có các nội dung thực hiện đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ cho các giảng viên của Trường ĐHAG, Nhà trường đã thông tin đến các đơn vị và viên chức của Trường để đăng ký các khóa đào tạo sau đại học, thông qua Hội đồng xét duyệt và đã phê duyệt danh sách viên chức dự tuyển học bổng sau đại học thuộc Dự án SAHED tại Quyết định số 1142/QĐ-ĐHAG ngày 27/6/2022.

Tại Quyết định số 1142/QĐ-ĐHAG Nhà trường phê duyệt 21 nhân sự tham gia khóa đào tạo sau đại học (gồm 16 nghiên cứu sinh và 05 nghiên cứu sau tiến sĩ). Tuy nhiên, một số nhân sự được cử tham gia dự tuyển học bổng thuộc Dự án SAHED (theo

Quyết định 1142 nêu trên) không được Đại học Quốc gia Seoul (SNU) chấp thuận do không phù hợp với yêu cầu của Dự án. Bên cạnh đó, một số nhân sự đã được phê duyệt có nguyện vọng không tham gia khóa đào tạo vì các lý do cá nhân, cụ thể:

- Các ứng viên sau tiến sĩ có chuyên môn không phù hợp với yêu cầu của Dự án: TS. Trần Ngọc Châu, TS. Nguyễn Thanh Hùng (Khoa KT-CN-MT) và TS. Trần Quốc Duyệt (Khoa Sư phạm);
- Úng viên nghiên cứu sinh không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi: Ths. Võ Thị Dao
   Chi (Khoa KT-CN-MT);
- Ứng viên nghiên cứu sinh có nguyện vọng không tham gia dự tuyển: Vũ Thị Thanh Đào (Khoa NN-TNTN) và Huỳnh Thị Thanh Trúc (Khoa KT-CN-MT).

Để đảm bảo tiến độ Dự án, SNU và Ban Quản lý Dự án SAHED phối hợp cùng Phòng Tổ chức-Chính trị, Khoa NN-TNTN bổ sung Danh sách viên chức tham gia khóa đào tạo sau tiến sĩ đối với 13 nhân sự thuộc Khoa NN-TNTN.

Trong tháng 03/2023, 03 thành viên của Trường ĐHAG đã nộp hồ sơ nhập học về Đơn vị tuyển sinh của SNU, SNU đã chấp thuận hồ sơ của các ứng viên và dự kiến 03 ứng viên này sẽ nhập học vào tháng 09/2023, tuy nhiên chỉ có 2 ứng viên đã đi học tiến sĩ từ tháng 05/2023 (Lê Hải Yến, Trịnh Hoài Vũ).

# - Về thông tin các khóa học bồi dưỡng để đảm bảo điều kiện nhập học cho Tiến sĩ và sau tiến sĩ

- + 13 giảng viên thuộc danh sách tham gia khóa đào tạo tiến sĩ tiếp tục tham gia lớp IELTS để đảm bảo tiến độ có chứng nhận IELTS. Đã có 01 ứng viên thi lần 1 đủ chuẩn IELTS theo yêu cầu (6.0); Các ứng viên còn lại tiếp tục được KOICA hỗ trợ để thi lại vào tháng 12/2023, nhưng kết quả chỉ có 01 ứng viên (Trịnh Thanh Duy) đã đạt điểm Anh văn dự tính đi học vào 08/2024; và 3 thành viên (có điểm IELTS 5.5) tiếp tục thi anh văn vào tháng 01/2024. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, dự kiến sẽ có 03 viên chức chức bắt đầu tham gia khóa đào tạo tiến sĩ tại SNU vào tháng 09/2024.
  - Về thông tin các khóa học bồi dưỡng để đảm bảo điều kiện nhập học:
- + Ngày 10/4/2023, SNU đã tổ chức khóa tiếng Hàn tổng hợp tại Trường ĐHAG để đảm bảo về khả năng giao tiếp của các thành viên của Trường ĐHAG tham gia khóa đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ khi các thành viên này học tập tại Hàn Quốc. Thời gian khóa học là 03 tháng (từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/7/2023). Đã kết thúc khóa bồi dưỡng tiếng Hàn cơ bản cho các ứng viên tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong khuôn khổ Dự án vào tháng 07/2023;

## Nội dung 1.2. Chương trình sau tiến sĩ:

02 ứng viên Bộ môn Chăn nuôi thảo luận với Giáo sư chọn chủ đề nghiên cứu.

### Nội dung 1.3 - Đào tạo ngắn hạn

Trường ĐHAG đã làm việc với Giám đốc hiện trường của Dự án các khóa tập huấn Hai ngành công nghệ sinh học và khoa học cây trồng đi học tập tại Hàn quốc (11/2023): 26 ứng viên tham gia.

### 2.2 Hợp phần 2:

#### Nội dung 2.1- Cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT)

Hoạt động 2.1 (Cải tiến Chương trình đào tạo) được tiến hành trong khuôn khổ Hội thảo của Dự án SAHED. Sau các đợt hội thảo (tháng 8, tháng 9 và tháng 12 năm 2022), nhiều phiên làm việc giữa các giáo sư SNU và các nhóm chuyên trách của Trường ĐHAG. Kết quả đã có tổng số 10 chương trình đào tạo được xem xét điều chỉnh (7 chương trình) và hỗ trợ mở mới (3 chương trình), các hoạt động tiếp theo diễn ra trong năm 2023 như sau:

- Từ ngày 26 đến 28/6/2023 tại Trường Đại học An Giang. Các giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp TNTN, AGU) đã có thời gian trao đổi, thảo luận, với sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các giáo sư Hàn Quốc (từ Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Đại học Sejong và Đại học Nữ sinh Ewha). Mục tiêu của hoạt động này là nhằm cải tiến hai Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thực phẩm và Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm. Sau 3 ngày làm việc hiệu quả, hai phía đã thống nhất các nội dung như sau:
- Ngành Công nghệ thực phẩm (Food Technology): Chương trình đào tạo cần tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Food engineering, Food microbiology và Food chemistry.
- Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Food quality and Safety assurance) là ngành mới: có thể tập trung giảng dạy 2 nội dung chính là Food technology và Food microbiology.
- Lực lượng giảng viên của hai ngành cần được chuẩn bị tốt về năng lực giảng dạy và nghiên cứu, thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo PhD, Postdoc và Internship tại SNU.
- Từ ngày 26 đến 28/6/2023 tại Trường Đại học An Giang. Các giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp TNTN, AGU) đã có thời gian trao đổi, thảo luận, với sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình từ các giáo sư Hàn Quốc (từ Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Đại học Sejong và Đại học Nữ sinh Ewha). Mục tiêu của hoạt động này là nhằm cải tiến hai Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thực

phẩm và Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm. Sau 3 ngày làm việc hiệu quả, hai phía đã thống nhất các nội dung như sau:

- Ngành Công nghệ thực phẩm: Chương trình đào tạo chia thành 3 nhóm chính, theo 3 lĩnh vực khác nhau: Food engineering, Food microbiology và Food chemistry.
- Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm (Food quality and Safety assurance) là ngành mới: có thể tập trung giảng dạy 2 nội dung chính là Food technology và Food microbiology.
- Lực lượng giảng viên của hai ngành cần được chuẩn bị tốt về năng lực giảng dạy và nghiên cứu, thông qua việc tham gia các chương trình đào tạo PhD, Post-doc và Internship.
- Nội dung: Xây dựng chương trình đào tạo ngành "Nông nghiệp công nghệ số"

Từ ngày 21 – 23/12/2023, trong khuôn khổ Hợp phần 2 của Dự án "Tăng cường giáo dục đại học trong lĩnh vực nông nghiệp tại ĐHQG-HCM" (Dự án SAHED), Trường Đại học An Giang (AGU), ĐHQG-HCM đã phối hợp với Đại học quốc gia Seoul (SNU) phối hợp tổ chức tập huấn xây dựng CTĐT ngành "Nông nghiệp công nghệ số" tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có Giáo sư CHOI Su Jung - Phó Giám đốc dự án, Giáo sư LEE Sung - Quản lý Dự án tại hiện trường cùng các Giáo sư của ĐHQG Seoul. Về phía Trường ĐHAG có PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo khoa, bộ môn, giảng viên và Ban Thư ký dự án của Trường ĐHAG, Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn.

Các giáo sư đã trình bày các nội dung trong việc hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo ngành "Nông nghiệp công nghệ số"

- 1. Hiện trạng cơ giới hóa nông nghiệp Hàn Quốc và giới thiệu công nghệ nông nghiệp thông minh (Giáo sư KIM Hak Jin)
  - 2. Công nghệ Drone và Nông nghiệp Thông minh (GS. SONG In Hong)
  - 3. Công nghệ cảm biến cho nông nghiệp thông minh (GS. CHUNG Soo)
- 4. Xu hướng công nghệ AI cho nông nghiệp dựa trên dữ liệu (Giáo sư KIM Taehyeong)
  - 5. Trang trại thông minh, Trang trại thông minh hơn (GS. SUH Kyo)
  - 6. Nghiên cứu về công nghệ sau thu hoạch (GS. KIM Ghi Seok)

Qua hội thảo AGU cần chọn nội dung chuyên sâu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và khu vực để triển khai xây dựng chương trình đào tạo, bên cạnh đó qua mỗi đề cương chi tiết học phần sẽ thống nhất được trang thiết bị cần có để SNU hỗ trơ.

#### Nội dung 2.3 Hỗ trợ cơ sở vật chất

Các chuyên gia Hàn Quốc đã có 3 ngày làm việc (từ ngày 26 đến 28/6/2023) với đại diện các Bộ môn thuộc Khoa Nông nghiệp - TNTN và Bộ phận Quản lý Khu Thí nghiệm - Thực hành (trực thuộc Phòng Quản trị - Thiết bị, AGU) nhằm tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, mục đích và phương hướng hỗ trợ xây dựng trang thiết bị cho Trường Đại học An Giang.

Qua khảo sát SNU cần AGU hỗ trợ một số phòng thí nghiệm gần nhau để bố trí các thiết bị có liên quan. Đề nghị AGU cung cấp danh sách các trang thiết bị mới được hỗ trợ và các thiết bị đang trong tình trạng sử dụng tốt. Hội thảo cũng thảo luận và đưa ra Danh mục các thiết bị thí nghiệm được bình chọn đa số dựa trên nhu cầu cấp thiết. Trong lần công tác tiếp theo, hai phía sẽ tiếp tục trao đổi nội dung Hỗ trợ thiết bị phòng thí nghiệm nhằm thống nhất Danh mục thiết bị cần hỗ trợ cho AGU.

#### Nội dung 2.4. Chương trình trao đổi sinh viên

Chưa được thực hiện, dòi sang năm 2024

## 2.3. Hợp phần 3:

## Nội dung 3.1- Tư vấn nâng cao năng lực tổ chức hành chính

- Ban Quản lý Dự án đã nhận được thông tin phản hồi của chuyên gia về việc có một số bài tập của các nhân sự tham gia tập huấn phân tích công việc hành chính (tổ chức đợt 1 vào tháng 11/2022) chưa đạt yêu cầu, Ban Quản lý đã gửi thông tin đến các thành viên tham dự để rà soát và điều chỉnh bài tập theo ý kiến của chuyên gia.
- Ngày 28/3/2023, SNU tiếp tục tổ chức một buổi tập huấn để hoàn thiện các bài tập trước đó và bổ sung thêm một số bài tập cho các thành viên tham dự. Các thành viên tham dự đã hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của chuyên gia.
- Tuy nhiên, sau buổi tập huấn ngày 28/3/2023 vừa qua, chuyên gia đã bổ sung thêm 03 bài tập. Do số lượng bài tập nhiều và nội dung mô tả cần nhiều thông tin, các nhân sự tham gia chưa có cơ sở để hoàn thành các bài tập nên điều này gây khó khăn cho các thành viên hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu của bài tập. Ban Quản lý Dự án đã nhận được thông tin phản hồi của chuyên gia về việc có một số bài tập của các nhân sự tham gia tập huấn phân tích công việc hành chính (tổ chức đợt 1 vào tháng

11/2022) chưa đạt yêu cầu, Ban Quản lý đã gửi thông tin đến các thành viên tham dự để rà soát và điều chỉnh bài tập theo ý kiến của chuyên gia.

Ngày 12/01/2024, Ban chuyên môn và Ban thư ký tham dự dự phiên họp trao đổi cùng với GS Lee Sung (Quản lý hiện trường của Dự án SAHED). Tại buổi trao đổi, GS Lee đã trình bày báo cáo kết quả phân tích các năng lực, phẩm chất của đội ngũ quản lý, giảng viên và nhân viên của Trường qua thông tin thu thập từ các đợt tập huấn trong thời gian vừa qua và đề xuất tổ chức 12 khóa học để nâng cao năng lực cho đội ngũ trong thời gian tới (dự thảo ở file đính kèm - gồm bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt).

Ngoài ra, GS Lee cũng đề xuất cử 5 nhân sự của Trường tham gia tập huấn cùng với chuyên gia do Dự án mời triển khai các khóa học nói trên với định hướng làm chuyên gia huấn luyện nội bộ (internal change agents) trong thời gian tới (nội dung đào tạo 5 chuyên gia nội bộ không có trong nội dung Đề án. Tuy nhiên, do GS Lee nhận thấy việc này rất quan trọng và cần thiết cho AGU nên đề xuất bổ sung vào).

# Nội dung 3.2- Đào tạo để tăng cường lãnh đạo Khoa tại Việt Nam và Hàn Quốc

Hoạt động triển khai nội dung 3.1 và 3.2 vừa qua, Trường ĐHAG đã phối hợp cùng SNU và Giám đốc hiện trường của Dự án thực hiện khảo sát về xác định năng lực của lãnh đạo và nhân viên Trường ĐHAG. Công tác triển khai và kết quả khảo sát được thực hiện và thu thập bởi SNU, SNU sẽ tiến hành phân tích và gửi kết quả cho Trường ĐHAG sau khi hoàn thành.

# Nội dung 3.2- Đào tạo để tăng cường lãnh đạo Khoa tại Việt Nam và Hàn Quốc

## 3-2 (a) Đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo hành chính tại Hàn Quốc

Triển khai nội dung đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo hành chính tại Hàn Quốc thuộc khuôn khổ của dự án, Trường ĐHAG đã lập Kế hoạch cho 07 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo của Nhà trường tham gia khóa tập huấn tại Hàn Quốc (từ ngày 23/4/2023 đến ngày 29/4/2023) nhằm tăng cường kỹ năng lãnh đạo dành cho giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

## 3-2 (b) Chương trình đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo hành chính tại Việt Nam

Ngày 28/2/2023 vừa qua, SNU đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực lãnh đạo cho giảng viên giữ chức vụ tại các Khoa, Bộ môn" thuộc Hợp phần 3. Thời gian

Hội thảo diễn ra từ ngày 28/02/2023 đến ngày 03/3/2023, với thành phần tham dự là lãnh đạo từ cấp Bộ môn thuộc Khoa trở lên, số lượng tham dự là 23 người.

Tại Hội thảo các thành viên tham dự đã được tập huấn về các nội dung:

- Hiểu về tính cấp thiết của sự thay đổi; đưa ra sứ mệnh và tầm nhìn;
- Đề ra nhiệm vụ trọng tâm; Hiểu về tầm quan trọng của khả năng lãnh đạo;
- Hiểu về kỹ năng facilitative leadership; thiết lập kế hoạch hành động cho nhiệm vụ trọng tâm;
- Hoàn thành/phát biểu kế hoạch hành động cho nhiệm vụ trọng tâm theo từng Khoa.

Sau Hội thảo người tham dự đã chia ra 10 nhóm để thực hành xây dựng về sứ mệnh, tầm nhìn và kế hoạch hành động. Các nhóm phải sắp xếp thời gian ít nhất 02 giờ để làm việc trực tiếp cùng Giáo sư Lee Sung hoàn thiện các nội dung sứ mệnh, tầm nhìn và kế hoạch hành động cho từng Bộ môn và Khoa của mình.

#### 2.4. Nội dung khác:

Về công tác phối hợp giữa SNU, KOICA-VN, ĐHQG-HCM và Trường ĐHAG: các bên đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bên, tuy nhiên đôi khi thông tin còn chưa kịp thời giữa các đơn vị làm chậm tiến độ công tác triển khai các hoạt động. Để giải quyết vấn đề này Ban Quản lý (BQL) dự án đã lập nhóm (Zalo) giữa KOICA-VN, ĐHQG-HCM và Trường ĐHAG để thông tin nhanh chóng đến các thành viên phụ trách giữa các bên. Song song đó, BQL dự án đăng ký cố định lịch họp hàng tuần và đột xuất với GS Lee Sung (để thống nhất triển khai các hoạt động đúng theo ROD đã ký.

Đang xúc tiến hoạt động ký MOU giữa Trường Đại học An Giang và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

#### 3. Nhận xét tình hình:

## Nhận xét về chuyên môn: Tiểu Ban chuyên môn

Hoạt động 1.1 và 1.2 Đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ: Ban chuyên môn đã thực hiện chọn các ứng viên tham gia theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và của Gs Lee Giám đốc hiện trường dự án.

Hoạt động 2.1 và 2.2 Cải tiến và xây dựng mới các chương trình đào tạo: Ban chuyên môn phối hợp với Khoa NN-TNTN đã thống nhất với SNU các CTĐT cần cải tiến và các CTĐT xây dựng mới. Kiến nghị các Bộ môn đề xuất các thành viên tham

gia nhóm rà soát chỉnh sửa và xây dựng mới cho các chuyên ngành. Tư vấn cho Ban Giám đốc ra quyết định.

Hoạt động 3.1 Phân tích công việc hành chính và Hoạt động 3.2 Đào tạo tăng cường khả năng lãnh đạo cho các giảng viên được bổ nhiệm. Ban chuyên môn thảo luận với Gs Lee để có cơ sở tư vấn cho Ban Giám đốc phân bổ thành viên tham dự các khóa tập huấn.

#### Nhận xét về tài chính: Tiểu Ban tài chính

Trường Đại học An Giang đã lập dự toán ngân sách nhà nước về vốn đối ứng bằng tiền của dự án "Tăng cường giáo dục đại học lĩnh vực nông nghiệp tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam" và đã được ĐHQG-HCM giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 số tiền 850 triệu đồng với các hoạt động cụ thể gồm chi phí trang thiết bị của phòng dành cho chuyên gia Hàn Quốc và văn phòng Ban Quản lý dự án số tiền 30 triệu đồng, chi phí cho Ban Quản lý dự án số tiền 772 triệu đồng, tổ chức các cuộc họp, đánh giá triển khai dự án số tiền 48 triệu đồng.

Năm 2023, Trường Đại học An Giang phân bổ kinh phí đối ứng từ nguồn thu sự nghiệp của Trường số tiền khoảng 1 tỷ đồng để chi trả các khoản chi phí đào tào, bồi dưỡng, chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, chi phí phát sinh khác.

#### Nhận xét về tiến độ thực hiện các hoạt động

So với văn kiện thì tiến độ dự án so với thời điểm này các hoạt động đã tiến hành theo đúng và chưa đúng tiến độ như sau (thông tin chi tiết xem phụ lục 1,2). Tuy nhiên, hoạt động 2-4. Chương trình trao đổi dành cho sinh viên đại học: Hai hoạt động này dự kiến thực vào quý III/2022, nhưng chưa có kết quả thực hiện rõ ràng (Giáo Sư Lee đã có yêu cầu Khoa Nông nghiệp-TNTN chọn ra các ứng viên cho chương trình trao đổi theo tiêu chí của Khoa xây dựng).

## 4. Kiến nghị: Không

Trên đây là nội dung thuộc dự án Sahed đã thực hiện năm 2023.

#### Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

- ĐHOG-HCM;
- Ban Đối ngoại;
- Luu: VT, BQLDA-SAHED.

HIỆU TRƯỞNG Võ Văn Thắng

# Phụ lục 1: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN SAHED ĐẾN NĂM 2023

Đã thực hiện Chưa thực hiện theo tiến độ Tiếp tục thực hiện quý I/2024

Phân loại		2		2022		2023		2024			2025			2026			2027				2028							
	•	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2 (	Q3 Q4
Hoạt động 1 Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên ĐHQG-HCM	1-1. Cung cấp chương trình trình độ tiến sĩ				X	x	x	x	X	x	x	x	X	x	X	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x			
	1-2. Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ					X	x	x	x	X	x	x	X	X	X	x	X											
	1-3. Chương trình đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ GV					X	X			X				X	X			X	x			X	X			x		
	1-4. Thành lập hệ thống đồng NC Hàn Quốc - Việt Nam													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	1-5. Tổ chức HN nội bộ thành viên ĐHQG-HCM																	X	x	X	x	x	x	X	X	x	x	x x
Hoạt động 2 Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo	2-1. Cải tiến chương trình đào tạo theo chuyên ngành	X	x	x	x	X	x							X	X	х	X	X	х	x	x	x	x	x	x	x	X	x
	2-2. Hỗ trợ mở ngành đại học/sau đại học mới			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	x	X	X	X			İ						
	2-3. Thành lập cơ sở vật chất và thiết bị để tăng cường Năng lực Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao			х	х	x				x	х	x	x	x	X	x	X	х	x	х								
	2-4. Chương trình trao đổi dành cho sinh viên đại học			X	x	X	x	X	x	X	х	x	X	X	X	x	X	x	x	x								
	3-1. Tư vấn Năng lực hành chính và tái tổ chức			x	x	X	x	X	X	x	x																	
Hoạt động 3	3-2. Đào tạo để tăng cường kỹ năng lãnh đạo Khoa					X	X							X	X			X										
Nâng cao năng lực hành chính	3-3. Đào tạo cho nhân viên hành chính									X	x							x	x							x		
	3-4. Đào tạo cho giám đốc vận hành phòng thí nghiệm																						X	X		X	x	
Hoạt động 4 Tăng cường hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp	4-1. Hỗ trợ thành lập và vận hành Trung tâm hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp											x	x	X	X	x	X	x	x	x	х	X	x			x	x	
	4-2. Hỗ trợ kết nối tác trường đại học và Doanh nghiệp											x	x	X	X	x	X	x	x	X	x	x	x	x	X			
	4-3. Thực hiện nghiên cứu chung cho sự phát triển của ĐBSCL giữa các trường ĐH và Doanh nghiệp																			x	х	x	x	х	x	x		
	Báo cáo tổng kết				X				X				x				x				x				x			X

# Phụ lục 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN SAHED ĐẾN NĂM 2023

	Phân loại (Hoạt động)	Đầu ra	Kết quả thực hiện đến năm 2023					
Hoạt động 1 Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên ĐHQG- HCM	1-1. Cung cấp chương trình trình độ tiến sĩ	1-1. Tỷ lệ đạt được bằng cấp (Tiến sĩ 7 người, 90%)	Đã đi học 2 - Chuẩn bị đi học 1					
	1-2. Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ	1-2. Tỷ lệ hoàn thành (5 người, 100%)	Đang thực hiện (02 ứng viên)					
	1-3. Chương trình đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ GV	1-3 (a). Đào tạo tại Hàn Quốc (60 người, 100%) 1-3 (b). Đào tạo tại Việt Nam (150 người, 100%)	Đào tạo Hàn Quốc: 26/60  Đào tạo Việt Nam: 46/150 (Chị tính từ những lần đi tập huấn các chương trình đào tạo)					
	1-4. Thành lập hệ thống đồng NC Hàn Quốc - Việt Nam	-4 (a). Các bài báo nghiên cứu hợp tác cho các tạp chí SCI/SSCI (3 bài báo) 1-4 (b). Hội nghị Quốc tế Hàn Quốc-Việt Nam (3 hội nghị)	Chưa thực hiện					
	1-5. Tổ chức HN nội bộ thành viên ĐHQG-HCM	1-5. Hội nghị học thuật chung giữa các thành viên ĐHQG-HCM (3 hội nghị)	Chưa thực hiện					
	2-1. Cải tiến chương trình đào tạo theo chuyên ngành	2-1 (a). Chương trình giảng dạy/Hồ sơ khóa học được cải thiện (tổng số 4 chuyên ngành) 2-1 (b). Tài liệu giảng dạy (Tổng số 4 quyển)	Đang thực hiện - xem xét điều chỉnh 7 chương trình.					
Hoạt động 2 Nâng cao chất lượng chương trình	2-2. Hỗ trợ mở ngành đại học/sau đại học mới	2-2 (a) Chương trình đào tạo và hồ sơ khóa học cho chuyên ngành đào tạo thành lập 2-2 (b) Tài liệu giảng dạy ngành đào tạo mới thành lập (1 quyển)	Đang thực hiện - hỗ trợ mở mới (3 chương trình.					
đào tạo	2-3. Thành lập cơ sở vật chất và thiết bị để tăng cường Năng lực Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao	2-3. Thành lập trung tâm thiết bị nghiên cứu	Chưa thực hiện					
	2-4. Chương trình trao đổi dành cho sinh viên đại học	2-4. Số lượng sinh viên đại học dự kiến tham gia chương trình trao đổi (14 sinh viên Hàn Quốc, 14 sinh viên Việt Nam)	Hàn Quốc: 0/14 Việt Nam: 0/14					
<b>Hoạt động 3</b> Nâng cao	3-1. Tư vấn Năng lực hành chính và tái tổ chức	3-1 (a). Kết quả phân tích và chẩn đoán năng lực công việc hành chính.	Đang thực hiện					

Phân loại (Hoạt động)		Đầu ra	Kết quả thực hiện đến năm 2023					
năng lực		3-1 (b). Lộ trình cải tiến tổ chức hành chính						
hành chính	3-2. Đào tạo để tăng cường kỹ năng lãnh đạo Khoa	3-2. Số lượng chỉ tiêu của chương trình đào tạo ngắn hạn cho lãnh đạo hành chính: đào tạo tại Hàn Quốc (20 người), tại Việt Nam: (60 người)	Đào tạo tại Hàn Quốc 10/20 Đào tạo tại Việt Nam: 23/60					
	3-3. Đào tạo cho nhân viên hành chính	3-3. Số lượng chỉ tiêu của chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ hành chính của ĐHQG-HCM (Trường ĐHAG): đào tạo tại Hàn Quốc (20 người), tại Việt Nam: 60 người)	Đào tạo tại Hàn Quốc 0/20 Đào tạo tại Việt Nam: 0/60					
	3-4. Đào tạo cho giám đốc vận hành phòng thí nghiệm	3-4. Số lượng chỉ tiêu của chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ vận hành phòng thí nghiệm của ĐHQG-HCM (Trường ĐHAG): đào tạo tại Hàn (20 người), tại Việt Nam: (60 người)	Đào tạo tại Hàn Quốc 0/20 Đào tạo tại Việt Nam: 0/60					
	4-1. Hỗ trợ thành lập và vận hành Trung tâm hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp	4-1. Tổ chức hành chính cho Trung tâm hợp tác nhà trường và doanh nghiệp	Chưa thực hiện					
Hoạt động 4 Tăng cường hợp tác Nhà trường – Doanh nghiệp	4-2. Hỗ trợ kết nối tác trường đại học và Doanh nghiệp	<ul> <li>4-2 (a). Số lượng chỉ tiêu của MOU ký kết với các công ty và trường đại học Hàn Quốc (4 MOU)</li> <li>4-2 (b). Xây dựng Ủy ban hợp tác nhà trường và doanh nghiệp</li> </ul>	Chưa thực hiện					
	4-3. Thực hiện nghiên cứu chung cho sự phát triển của ĐBSCL giữa các trường ĐH và Doanh nghiệp	4-3. Số lượng chỉ tiêu dự án ký kết bởi hợp tác nhà trường và doanh nghiệp (3 dự án)	Chưa thực hiện					